

## **Pimp je Speelplaats: GO! atheneum en leefschool De Tandem (verslag)**

10 december 2019:

Alle tegels werden verwijderd langs de omranding van de geplande plantperken.



11-12 december 2019

Alle tegels werden weggenomen op de plaats waar de plantperken moeten komen. Het onderliggende steengruis werd verder verwijderd met kranen.



13-16 december 2019

De nodige teelaarde werd aangevoerd in de plantperken en werd genivelleerd.



17-18 december 2019

De houten palen die dienen als begrenzing van de plantperken werd geplaatst.



19-20 december 2019

De oude speelplaatstegels werden op een duurzame wijze hergebruikt als begrenzing van de plantperken en als zitbanken voor de leerlingen.



10 januari 2020

De beplanting werd aangevoerd en gepland door onze eigen leerlingen met de ondersteuning van Pro Natura.

